Chronologie des travaux de mise en accessibilité

· Année 2013
· Modification du carrefour avec la rue Charles Berty  (réalisée par la mairie de Saint Laurent du Pont) ;

· Année 2015
· Constitution du dossier d’Agenda d’Accessibilité Programmée ;

· Année 2016
· Juillet : abaissement de 4cm de 3 seuils de portes ;
· Juillet : démolition du mur rue Charles Berty et réalisation du trottoir longeant la route, d’un aménagement spécial PMR, arrêt de bus, avec amorce de l’entrée du parking existant et le départ du chemin piétonnier (réalisée par la mairie de saint Laurent du Pont) ;
· Travaux pour raccordement du chemin piétonnier ;

· Année 2017
· Juillet :construction de la rampe d’accès, d’un espace de manœuvre devant l’entrée et d’un escalier d’accès ;
· Juillet : travaux voirie réseau distribution ;
· Décembre : création de l’entrée principale, découpe d’un mur existant, raccordement du chemin d’entrée avec le TN du terrain de l’espace de jeu  
· [bookmark: _GoBack]Remblaiement, installation d’un portail, d’un interphone, de l’éclairage de l’entrée et du cheminement piétonnier ;

· Année 2018
· Avril : réalisation du chemin piétonnier reliant l’arrêt de bus aux différents accès de l’école et d’un stationnement véhicule handicapé et signalisation ;
· Juillet : goudronnage de l’espace entre bâtiment principal et bâtiment annexe avec raccordement à la nouvelle entrée ;
· Novembre : reconstruction des sanitaires, implantation d’une installation conforme aux handicapés et signalisation ;

Fin des  travaux de mise en accessibilité de l’établissement


